Planning

Challenge: maak je eigen portfolio website

Taak	Aantal opdrachten	Verwachte tijdsduur	Deadline	Status
Module introductie		xx uur	Week 1	Bezig
Module Basic IT		xx uur	Week 1	Bezig
Module Devops		xx uur	Week 2	Bezig
Module Front end		xx uur	Week 4	Bezig
Challenge website		xx uur	Week 5	Bezig

Logboek

Datum / tijd	Taak	tijd	Status
Maandag 6 september – 10:00 – 11:00	Module introductie pagina 1 t/m 6	1 uur	Klaar
Maandag 6 september – 11:05 – 12:00	Module introductie opdracht 7 t/m 12	55 minuten	Klaar
Maandag 6 september - 9:00 – 9:30	Lezen wat Ik moet doen voor de Challenge.	30 minuten	Klaar
Dinsdag 7 September – 13:00 - 15:00	Introductie Module maken	2 uur	Klaar
Woensdag 8 September – 13:00 – 16:00	Introductie Module afmaken en beginnen met Basic IT	3 uur	Klaar
Donderdag 9 September – 13:00 – 15:00	Code Combat en Linkedin Learning account maken.	2 uur	Klaar
Vrijdag 10 September – 9:00 – 11:00	Devops beginnen en afmaken.	2 uur	Klaar
Maandag 13 September – 9:00 – 11:00	Front End beginnen.	2 uur	Klaar
Dinsdag 14 September – 13:00 – 15:00	Bezig zijn met Front-End	2 uur	Klaar
Woensdag 15 September – 13:00 – 16:00	Bezig zijn met Front-End	3 uur	Klaar
Donderdag 16 September – 13:00 – 15:00	Beginnen met Challenge	2 uur	Klaar
Vrijdag 17 September – 9:00 – 11:00	Bezig zijn met Challenge	2 uur	Klaar
Maandag 20 September – 9:00 – 11:00	Bezig zijn met Challenge	2 uur	Klaar

Datum / tijd	Taak	tijd	Status